PAQUE	TES DE TRABAJO			
	Nombre	Nombres del Recurso	Duración	Costo
1	TOTAL		60 days	15960,00 €
2	Análisis de requisitos	Ingeniero Junior	1 day	280,00€
3	Estudio de las tecnologías	Ingeniero Junior	5 days	1400,00 €
4	Definición de la propuesta	Ingeniero Junior	1 day	280,00€
5	Realización del anteproyecto	Ingeniero Junior	0,5 days	140,00€
6	Preparación del entorno e infraestructura		8 days	2240,00 €
7	Instalación del entorno	Ingeniero Junior	2 days	560,00€
8	Preparación infraestructura	Ingeniero Junior	1 day	280,00€
9	Documentación	Ingeniero Junior	3 days	840,00€
10	Preparación de la documentación(latex)	Ingeniero Junior	2 days	560,00€
11	Prácticas		22 days	6160,00€
12	Hola Mundo		2 days	560,00€
13	Desarrollo	Ingeniero Junior	1 day	280,00€
14	Documentación	Ingeniero Junior	1 day	280,00€
15	Cronómetro		3 days	840,00€
16	Desarrollo	Ingeniero Junior	1,5 days	420,00€
17	Documentación	Ingeniero Junior	1,5 days	420,00€
18	Paisaje		8 days	2240,00 €
19	Análisis	Ingeniero Junior	2 days	560,00€
20	Desarrollo	Ingeniero Junior	3 days	840,00 €
21	Documentación	Ingeniero Junior	3 days	840,00 €
22	Recordatorios asociados a localizaciones		9 days	2520,00 €
23	Análisis	Ingeniero Junior	2 days	560,00€
24	Desarrollo	Ingeniero Junior	3 days	840,00 €
25	Documentación	Ingeniero Junior	4 days	1120,00€
26	Documentación		10 days	2800,00€
27	Introducción	Ingeniero Junior	2 days	560,00€
28	Marco Tecnológico	Ingeniero Junior	5 days	1400,00 €
29	Resumen y abstract	Ingeniero Junior	1 day	280,00€
30	Otros (Bibliografía, Glosario, Agradecimientos,)	Ingeniero Junior	2 days	560,00€
31	Validación	Ingeniero Junior[20%]	5 days	280,00€
32	Presentación	Ingeniero Junior[80%]	10 days	2240,00 €
33	Defensa PFC	Ingeniero Junior	0,5 days	140,00€

INFRAESTRUCTURA					
	Nombre	Coste por unidad	Duración	Costo	
1	Repositorio GitHub	7 € / mes	6 meses	42€	

CONCEPTO	TOTAL SIN IVA	TOTAL CON IVA
Paquetes de trabajo	15960 €	19311.6€
Infraestructura	42€	50.82 €
TOTAL	16002 €	19362.42 €