

		Nombre		Duracion	Inicio	Terminado												
1	TOTAL			60 days	2/01/17 8:00	24/03/17 17:00												
2	Análisis de requisitos			1 day	2/01/17 8:00	2/01/17 17:00												
3	Estudio de las tecnologías			5 days	3/01/17 16:00	10/01/17 16:00												
4	Definición de la propuesta			1 day	10/01/17 16:00	11/01/17 16:00												
5	Realización del anteproyecto			0,5 days	11/01/17 16:00	12/01/17 11:00												
6	Preparación del entorno e infraestructura			8 days	12/01/17 11:00	24/01/17 11:00												
7	Instalación del entorno			2 days	12/01/17 11:00	16/01/17 11:00												
8	Preparación infraestructura			1 day	16/01/17 11:00	17/01/17 11:00												
9	Documentación			3 days	17/01/17 11:00	20/01/17 11:00												
10	Preparación de la documentación(latex)			2 days	20/01/17 11:00	24/01/17 11:00												
11	Prácticas			22 days	24/01/17 11:00	23/02/17 11:00												
12	Hola Mundo			2 days	24/01/17 11:00	26/01/17 11:00												
13	Desarrollo			1 day	24/01/17 11:00	25/01/17 11:00												
14	Documentación			1 day	25/01/17 11:00	26/01/17 11:00												
15	Cronómetro			3 days	26/01/17 11:00	31/01/17 11:00												
16	Desarrollo			1,5 days	26/01/17 11:00	27/01/17 16:00												
17	Documentación			1,5 days	27/01/17 16:00	31/01/17 11:00												
18	Paisaje			8 days	31/01/17 11:00	10/02/17 11:00												
19	Análisis			2 days	31/01/17 11:00	2/02/17 11:00												
20	Desarrollo			3 days	2/02/17 11:00	7/02/17 11:00												
21	Documentacion			3 days	7/02/17 11:00	10/02/17 11:00												
22	Recordatorios asociados a localizaciones			9 days	10/02/17 11:00	23/02/17 11:00												
23	Análisis			2 days	10/02/17 11:00	14/02/17 11:00												
24	Desarrollo			3 days	14/02/17 11:00	17/02/17 11:00												
25	Documentacion			4 days	17/02/17 11:00	23/02/17 11:00												
26	Documentación			10 days	23/02/17 11:00	9/03/17 11:00												
27	Introdución			2 days	23/02/17 11:00	27/02/17 11:00												
28	Marco Tecnológico			5 days	27/02/17 11:00	6/03/17 11:00												
29	Resumen y abstract			1 day	6/03/17 11:00	7/03/17 11:00												
30	Otros (Bibliografía, Glosario, Agradecimientos,...)			2 days	7/03/17 11:00	9/03/17 11:00												
31	Validación			5 days	10/03/17 8:00	16/03/17 17:00												
32	Presentación			10 days	10/03/17 12:00	24/03/17 13:00												
33	Defensa PFC			0,5 days	24/03/17 13:00	24/03/17 17:00												

ene 2017

02

09

16

23

30

feb 2017

06

13

20

27

mar 2017

06

13

20

27